

| Задача / Процесс | Владелец Продукта | Менеджер Проекта | Дизайнер (UX/UI) | Архитектор Реш | Технический Рук | Фронтенд-разра | Бэкенд-разрабо | Инженер DevOp | Инженер по тест | Технический Писатель (Technical Writer) | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---|--|--|
| 1. Создание видения продукта и Roadmap | A, R | C | I | C | C | I | I | I | I | I | | |
| 2. Сбор и анализ бизнес-требований | A | R | C | C | C | I | I | I | C | I | | |
| 3. Разработка дизайна и прототипов | C | I | A, R | I | C | C | I | I | C | I | | |
| 4. Создание технической архитектуры | I | I | I | A, R | C | I | C | C | I | I | | |
| 5. Техническое проектирование спринта | C | C | I | C | A | R | R | C | I | I | | |
| 6. Разработка кода (Coding) | I | I | I | I | A | R | R | I | I | I | | |
| 7. Разработка тестовых сценариев и планов | C | I | I | I | C | I | I | I | A, R | I | | |
| 8. Настройка инфраструктуры (Dev/Test) | I | I | I | C | C | I | I | A, R | I | I | | |
| 9. Создание/обновление пользовательской докумен | C | C | C | I | C | I | I | I | I | A, R | | |
| 10. Приемка и утверждение релиза (Sign-off) | A | R | I | C | C | I | I | I | C | I | | |
| 11. Развертывание (Deployment) на Production | I | C | I | I | C | I | I | A, R | I | I | | |
| 12. Мониторинг и поддержка после запуска | I | I | I | I | A | R | R | R | I | I | | |
| 13. Проведение Daily Scrum Meeting | I | R | I | I | A | R | R | R | R | I | | |
| 14. Оценка трудозатрат (Estimation) | A | C | C | C | R | R | R | R | R | C | | |
| 15. Анализ обратной связи от пользователей | A | R | C | I | I | I | I | I | C | C | | |
| 16. Обновление и патчинг системной безопасности | I | I | I | C | A | I | C | R | C | I | | |
| 17. Проведение ретроспективы (Retrospective) | I | A, R | R | I | R | R | R | R | R | I | | |
| 18. Управление лицензиями/инструментами | I | A, R | I | I | C | I | I | C | I | I | | |
| 19. Обучение пользователей (Продукт) | R | A | C | I | I | I | I | I | I | C | | |
| 20. Формирование отчета о ходе проекта | C | A, R | I | I | C | I | I | I | I | I | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 21. Техническое обслуживание бэклога | A, R | C | C | C | R | R | R | I | C | I | | |
| 22. Управление бюджетом проекта | C | A, R | I | I | I | I | I | I | I | I | | |
| 23. Анализ метрик использования продукта | A, R | I | C | I | C | I | I | I | I | I | | |
| 24. Проведение нагрузочного тестирования | I | C | I | C | A | I | C | R | R | I | | |
| 25. Аудит соблюдения стандартов кодирования | I | I | I | C | A, R | C | C | I | I | I | | |
| 26. Разработка плана непрерывности бизнеса (BCP) | I | R | I | A | C | I | I | R | I | I | | |
| 27. Проведение интервью с кандидатами (тех. часть) | I | C | I | I | A | R | R | C | C | I | | |
| 28. Демонстрация функционала (Demo) | A | R | C | I | C | R | R | I | C | I | | |